

СПРАВКА

По состоянию на 01.03.2017 г. на объекте: Многоэтажные жилые дома по ул.Киренского-ул.Юбилейная-ул.2-я Байкитская-ул.Ленинградская Октябрьского района г.Красноярска.Шестой этап строительства.Многоэтажный жилой дом №2.Третий пусковой комплекс

- Выполнены работы по устройству котлована
- Выполнены работы по забивке свай, устройству ростверка.
-
-
-
-
-
-

Срок ввода объекта в эксплуатацию:

Шестой этап строительства.Многоэтажный жилой дом№2.Третий пусковой комплекс – 3 квартал 2018г.

Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ.

Выполненный объем работ составляет -20%

Начальник ПТО

ООО СК «Реставрация»

В.Ф. Бакшаева